

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน**

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนอบ	2	สอบราคา	ต.ค.57	ต.ค.57	พ.ย.57	90	มี.ค 58	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางแฉง หมู่ที่ ๓ ตำบลพิปูน	66	E-Auctin	พ.ย.57	พ.ย.57	ม.ค 58	90	เม.ย.58	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรรูปแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหูนอบ	67	สอบราคา	ม.ค 58	ม.ค 58	ก.พ - มี.ค 58	90	มิ.ย 58	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตงที่ชำรุด หมู่ที่ ๕	61	ตกลงราคา	ก.พ 58	-	ก.พ 58	30	เม.ย.58	
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (สอ.ศพด.๒)	68	สอบราคา	มี.ค 58	มี.ค - เม.ย 58	มิ.ย 58	120	ต.ค 58	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลุมจีน	58	สอบราคา	เม.ย.58	เม.ย.58	เม.ย.58	60	มิ.ย 58	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา หมู่ที่๗	64	สอบราคา	เม.ย.58	เม.ย.58	เม.ย.58	60	มิ.ย 58	
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้าน นางหนูพฤติ หมู่ที่ ๕	60	สอบราคา	เม.ย.58	เม.ย.58	พ.ค 58	60	ก.ค 58	

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน**

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหนึ่งช่องทางถนนสายห้วยกา หมู่ที่ ๗	65	สอบราคา	เม.ย.- พ.ค 58	พ.ค 58	พ.ค 58	60	ก.ค 58	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองระแนะ หมู่ที่ ๖	63	สอบราคา	มี.ค 58	เม.ย.58	ก.ค 58	60	ก.ย 58	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒	56	สอบราคา	มี.ค 58	เม.ย.58	ก.ค 58	90	ต.ค 58	
๑๒	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ	2	สอบราคา	พ.ค 58	พ.ค 58	พ.ค 58	100	ต.ค 58	