



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ และเป็นการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จึงประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์...

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกกันงบประมาณปี ต่อไป	งานเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประมูล จ้าง	มี /	ไม่มี /	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๑ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๑ (บาท)	
๑	กองช่าง	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดโบราณราม	๑ โครงการ		✓			✓		✓		พ.ย ๖๐	ธ.ค. ๖๐	-	๑,๙๕๙,๙๐๐	*เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ



ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายอภิวัฒน์ รักษ์วงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์



ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายพรงศักดิ์ คเชนทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศตัวอย่างเข้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรองรับถังน้ำ พร้อมหลังคาโรงเรือน อบรม.พิปูน	๓๐	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	มค.๖๑	กพ.๖๑	๖๐	เมย.๖๑	
๒	โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่แวนวตคลองกูด หมู่ที่ ๒	๓๑	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	มค.๖๑	กพ.๖๑	๖๐	เมย.๖๑	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเพชรแก้ว หมู่ที่ ๓	๓๒	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	มค.๖๑	กพ.๖๑	๖๐	เมย.๖๑	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากอ้อม วัดโบราณราม-บ้านนางอิน หมู่ที่ ๔	๓๓	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	กพ.๖๑	มีค.๖๑	๖๐	พค.๖๑	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตง หน้าบ้านนายพนิช หมู่ที่ ๕	๓๔	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	กพ.๖๑	มีค.๖๑	๖๐	พค.๖๑	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับผิวทาง (คสล.เดิม) หมู่ที่ ๖	๓๕	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	มีค.๖๑	เมย.๖๑	๖๐	มิย.๖๑	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา หมู่ที่ ๗	๓๖	เฉพาะเจาะจง	๕ค.๖๐	มีค.๖๑	เมย.๖๑	๖๐	มิย.๖๑	
๘	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดโบราณราม	๓๗	สอบราคา	๕ค.๖๐	กย.๖๐	พย.๖๐	๖๐	มค.๖๑	

(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิวัฒน์ รักขวางค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน